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1. OBJETIVO 

O objetivo deste guia é apresentar e orientar a utilização da Metodologia de 

Desenvolvimento de Softwares, utilizado no processo de desenvolvimento de novas 

aplicações, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre 

2. GLOSSÁRIO 

CGTIC Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação 

MDS  Metodologia de Desenvolvimento de Softwares 

DITEC Diretoria de Tecnologia da Informação 

EDEV Equipe de Desenvolvimento 

GESIS Gerência de Sistemas 

TJAC Tribunal de Justiça do Acre 

TPADM Tribunal Pleno Administrativo 

 

3. REFERÊNCIAS 

● Resolução TPADM nº 226/2018, de 18 de outubro de 2018. 

4. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES 

A Metodologia de Desenvolvimento de Softwares tem como objetivo servir de 

instrumento para orientar e gerenciar projetos de desenvolvimento de novos softwares 

no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Sua utilização permitirá maior 

controle dos projetos, bem como a qualidade dos produtos entregues pela equipe de 

desenvolvimento, além de assegurar o atendimento dos requisitos dos proponentes. 

A metodologia está dividida em 5 fases e é fruto do esforço conjunto da equipe 

de desenvolvimento, da Diretoria de Tecnologia de Informação (DITEC) e do Comitê de 

Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC). 
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4.1 Estrutura Base da Metodologia 
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4.1 Fluxo e Etapas da Metodologia de Desenvolvimento de Softwares 
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5. DESCRIÇÃO DAS FASES E ATIVIDADES DA METODOLOGIA 

5.1 Fase I - Iniciação 

Esta fase tem como objetivo geral a abertura do projeto a partir da necessidade do 

proponente e a análise e aprovação quanto aos pré-requisitos definidos pelo CGTIC. 

5.1.1 Solicitação de abertura de projeto 

A solicitação de abertura de projeto é a manifestação do proponente ao CGTIC da 

sua necessidade para desenvolvimento de um novo software. Na solicitação de abertura 

de projeto é imprescindível que o proponente descreva o objetivo do software a ser 

desenvolvido, bem como as metas que se pretende alcançar com este. 

Envolvidos Proponente 

Recursos necessários MDS003 - Solicitação de abertura de projeto 
 

Saídas MDS003 - Solicitação de abertura de projeto 

 

5.1.2 Aprovação da solicitação de abertura de projeto 

A aprovação da solicitação de abertura de projeto é a manifestação do CGTIC quanto 

à adequação e alinhamento da solicitação aos objetivos estratégicos do TJAC, bem 

como do cumprimento dos pré-requisitos definidos. 

Envolvidos Proponente 
CGTIC 

Recursos necessários MDS003 - Solicitação de abertura de projeto 
 

Saídas Despacho ou equivalente do CGTIC, aprovando a solicitação de 
abertura do projeto 

 

5.1.3 Apresentação da metodologia 

A apresentação da metodologia tem por objetivo alinhar com o proponente e demais 

envolvidos a metodologia que será utilizada para gerir as etapas do projeto. 

Envolvidos Proponente 
Gerente de projetos 

Recursos necessários MDS004 - Ata de reunião 
 

Saídas MDS004 - Ata de reunião 
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5.2 Fase II - Validação 

Esta fase tem como objetivo geral a confirmação e validação do escopo do software 

a ser desenvolvido, bem como a verificação da viabilidade do projeto, sob o ponto de 

vista técnico e da disponibilidade dos recursos. 

 

5.2.1 Confirmação do escopo 

A confirmação do escopo tem como objetivo entender e delimitar a proposta do  

produto de software requerido. 

Envolvidos Proponente 
Analista de negócios 

Recursos necessários MDS003 - Solicitação de abertura de projeto 
MDS004 - Ata de reunião 

Saídas MDS004 - Ata de reunião 
MDS006 - Levantamento de requisitos 
MDS008 - Diagrama de casos de uso 
MDS005 - Termo de confirmação e validação do escopo 

 

5.2.2 Estudo de viabilidade técnica 

O estudo de viabilidade técnica é atividade interna da Equipe de Desenvolvimento 

com o objetivo de verificar, sob o ponto de vista técnico, os recursos disponíveis, 

possibilidades e alternativas que supram o escopo no momento da análise. 

Envolvidos Analista de negócios 
Gerente de projetos 
Analista de sistemas 

Recursos necessários MDS006 - Levantamento de requisitos 
MDS008 - Diagrama de casos de uso 
MDS005 - Termo de confirmação e validação do escopo 

Saídas MDS007 - Estudo de viabilidade técnica 

 

5.3 Fase III - Planejamento 

Esta fase tem como objetivo efetuar o planejamento de todas as etapas que serão 

executadas para desenvolvimento, homologação e entrega do software a ser entregue 

ao proponente. 
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5.3.1 Elaboração do Plano de projeto de desenvolvimento de software 

O plano de projeto de desenvolvimento de software é o documento principal e 

normativo do projeto, onde devem ser documentadas todas as etapas, os envolvidos, as 

responsabilidades e metas a serem alcançadas. 

Envolvidos Arquiteto de software 
Analista de negócios 
Gerente de projetos 
Analista de sistemas 

Recursos necessários MDS006 - Levantamento de requisitos 
MDS008 - Diagrama de casos de uso 
MDS007 - Estudo de viabilidade técnica 

Saídas MDS008 - Diagrama de casos de uso (Estendido) 
MDS009 - Diagrama de classes 
MDS010 - Diagrama de atividades 
MDS011 - Diagrama de máquina de estados 
MDS012 - Diagrama de sequência  
MDS015 - Plano de projeto de desenvolvimento de software 
MDS016 - Análise de requisitos 
MDS017 - Análise de riscos 
MDS018 - Mapa de recursos 
MDS019 - Cronograma do projeto 
MDS020 - Plano de comunicação 

 

5.3.2 Aprovação do plano de projeto de desenvolvimento de software 

Esta etapa tem por objetivo apresentar o plano de projeto elaborado para as partes 

envolvidas. Na reunião será decidido sobre a aceitação e continuidade do projeto. 

Envolvidos Analista de negócios 
Gerente de projetos 
Analista de sistemas 
Proponente 
CGTIC 

Recursos necessários MDS015 - Plano de projeto de desenvolvimento de software 

Saídas MDS004 - Ata de reunião 

 

5.4 Fase IV - Execução 

Início da construção do software pretendido e sua homologação pelo proponente. 

5.4.1 Desenvolvimento do software 

Na fase de desenvolvimento ocorrerá a construção do software proposto na fase III, 

visando o atendimento do escopo e dos requisitos elencados na fase II. Esta fase seguirá 
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metodologia específica para desenvolvimento de sistemas, será conduzida pela equipe 

e ocorrerão entregas em etapas com suas respectivas homologações pelo proponente. 

Envolvidos Engenheiro de software 
Analistas de sistemas 
Desenvolvedores 
Proponente 

Recursos necessários MDS008 - Diagrama de casos de uso 
MDS009 - Diagrama de classes 
MDS010 - Diagrama de atividades 
MDS011 - Diagrama de máquina de estados 
MDS012 - Diagrama de sequência  
MDS016 - Análise de requisitos 

Saídas MDS023 - Termo de aceite de etapa 

 

5.4.2 Homologação 

Na fase de homologação, ocorrerá a validação completa do software produzido. 

Envolvidos Arquiteto de software 
Analista de negócios 
Gerente de projetos 
Analista de sistemas  
Proponente 

Recursos necessários MDS015 - Plano de projeto de desenvolvimento de software 

Saídas MDS024 - Termo de homologação 

 

5.5 Fase V - Encerramento 

Esta fase compreende as etapas para implantação e finalização do projeto. 

5.5.1 Implantação 

Geração dos artefatos necessários para implantação e uso do software, além da 

apresentação aos envolvidos no projeto de desenvolvimento de software. 

Envolvidos Gerente de projetos 
Engenheiro de software 
Analistas de sistemas 
Proponente 
CGTIC 

Recursos necessários MDS024 - Termo de homologação 

Saídas MDS024 - Manual de uso do sistema 
MDS025 - Manual de implantação 
MDS026 - Termo de aceite final 
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MDS027 - Lições aprendidas 
MDS028 - Termo de encerramento do projeto 

 

6. DOCUMENTOS QUE COMPÕEM A METODOLOGIA 

Código Descrição Obrigatório Fases Versão 

MDS001 Metodologia de desenvolvimento de 
softwares: guia de referência 

Sim Todas 0.0.1 

MDS002 Fluxo da metodologia Sim Todas 0.0.1 

MDS003 Solicitação de abertura de projeto Sim I 0.0.1 

MDS004 Ata de reunião Sim Todas 0.0.1 

MDS005 Termo de confirmação e levantamento 
de escopo 

Sim II 0.0.1 

MDS006 Levantamento de requisitos Sim II 0.0.1 

MDS007 Estudo de viabilidade técnica Sim II 0.0.1 

MDS008 Diagrama de casos de uso Sim II, III 0.0.1 

MDS009 Diagrama de classes Sim IV 0.0.1 

MDS010 Diagrama de atividades Não II, IV 0.0.1 

MDS011 Diagrama de máquina de estados Não II, IV 0.0.1 

MDS012 Diagrama de sequência Não II, IV 0.0.1 

MDS013 Diagrama de implantação Não II, IV 0.0.1 

MDS014 Termo de compromisso do proponente Sim III 0.0.1 

MDS015 Plano de projeto de software Sim III 0.0.1 

MDS016 Análise de requisitos Sim III 0.0.1 

MDS017 Análise de riscos Sim III 0.0.1 

MDS018 Mapa de recursos Sim III 0.0.1 

MDS019 Cronograma do projeto Sim III 0.0.1 

MDS020 Plano de comunicação Sim III 0.0.1 

MDS021 Relatório de status Sim III 0.0.1 

MDS022 Termo de suspensão ou interrupção do 
projeto 

Não IV, V 0.0.1 

MDS023 Termo de aceite de etapa Sim IV 0.0.1 
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MDS024 Termo de homologação Sim IV 0.0.1 

MDS025 Manual de uso do sistema Sim V 0.0.1 

MDS026 Manual de implantação Sim V 0.0.1 

MDS027 Termo de aceite final Sim V 0.0.1 

MDS028 Lições aprendidas Sim V 0.0.1 

MDS029 Termo de encerramento do projeto Sim V 0.0.1 

MDS030 Solicitação de mudanças Não IV, V 0.0.1 
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